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Stand nach Besprechung inkl.
Besprachungsergebnissen

— TTS muss naher eingebunden werden. Dazu ist eine vertragliche Grundlage
zu erstellen. SMA vermittelt. Denkbar ist: TTS als UA des Konsortiums und
Abrechung tuber AP7

— Der SPFV muss uber die Neu- bzw. Ausbaustrecken verkehren, die im
Bedarfsplan festgelegt sind, da der Bedarfsplan Gesetzeskraft hat. Dies
betrifft vor allem den FR Chemnitz — Berlin.

— Um ggf. weitere Korridore zu besprechen, findet ein Telefonat BMVI/ITP/SMA
statt (zwischenzeitlich auf Fr., 1.2.2019 15:00 terminiert)

— Weitere Planungen zum 2. Gutachterentwurf: ggf. Alternativenwiinsche
kénnen direkt mit Landern abgestimmt werden. Das BMVI ist dabei zu
informieren

— Da die Planungen stufengerecht erst spater begonnen haben, hat der Sektor
eine Rickmeldungsschleife zur Verfligung, wahrend die SPV-Rickmeldungen
mit dem 2. Gutachterentwurf vorerst abgeschlossen sind

— Nach 2. Gutachterentwurf folgt die Optimierungsschleife in wirtschaftlicher
Hinsicht
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Stand nach Besprechung inki.
Besprechungsergebnissen — 28.2/1.3: Workshop mit SGV in Berlin mit tts, Inhalte:

— Vorstellung Prognosethematik

Vorstellung Grinde fir Abweichung

Vorstellung Methodik und weitere Schritte zur Angebotsplanung FV
Diskussion Ruckmeldungen des Sektors

— Abfrage mit Frist ende Marz zum bisher vorliegenden Trassenkonzept

— In der Zwischenzeit: informeller Austausch mit Sektor Gv und PV, um Alternativen auf Basis der
Rickmeldungen abzugleichen und den Planfall «2. Gutachterentwurf» zu konkretisieren

— Bis Anf. Mai 2. Gutachterentwurf SGV und SPV

— Verfahren zur wirtschaftlichen Bewertung: Vorstellung an Regionalrunde und an AG1 im Mai
— Regionalrunde SPV Anfang Mai unter Beteiligung des SGV

— Ca. Mitte Mai Ministervorstellung 2. Gutachterentwurf

— Bezugsfall 2030.18 wird dann im Frihsommer (2 Monate) erarbeitet

— Riuckmeldung bis Ende Juni des Glterverkehrs zum 2. Gutachterentwurf

— Anfang Oktober Ergebnisse wirtschaftliche Vorbewertung per Gesamtrunde / erweiterte AG1
— Maoglichkeit zur Rickmeldung der Lander innert eines Monats

— Einarbeitung der VVorbewertungsergebnisse und ggf. Rickkopplungsrunden

— 3. und letzter Gutachterentwurf im Lichte der Diskussion ca. Januar 2020

— Infrastrukturliste wird erst dann an alle verteilt
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